

Gesamtsanierung Schlossgut, Saalbau mit Restaurant - Kreditabrechnung

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Abteilung Finanzen	0292.5040.05
Geschäft	CMI 4084
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	22.09.2021 / 16.11.2021
Datum Nachkredit GR / Parlament	-

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung inkl. MWSt.	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung (Beiblatt)
BKP 0 Grundstück		0.00	0.00	0.00		
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten		136'150.00	123'853.15	-12'296.85	-9.03	keine Neuerschliessung (Strom, Fernwärme) notwendig
BKP 2 Gebäude		3'027'448.00	3'572'722.14	545'274.14	18.01	Sanierung Küche und 2 neue Lifte, Massnahmen aus Baubewilligung(Procap usw.)
BKP 3 Betriebseinrichtungen		330'000.00	247'828.85	-82'171.15	-24.90	Vergabeerfolge nach Submission
BKP 4 Umgebung/Garten		10'000.00	13'170.30	3'170.30	31.70	Anpassen Pflasterung Haupteingang Saal und Saaleingang oben
BKP 5 Baunebenkosten		182'000.00	48'183.00	-133'817.00	-73.53	Fr. 140'000.00 Reserve im KV
BKP 6 Immobilien/Verwaltung		0.00	0.00	0.00		
BKP 9 Ausstattung		28'000.00	86'234.05	58'234.05	207.98	Zusätzlich 3 Sonnenschirme aussen und Ersatz Klapptische Saal
Mehrwertsteuer 7.7 %		285'947.00				
Beiträge: Rückvergütung Förderteam für Stromeffizienz (0292.4260.01)				-4'809.38		Gutschrift ist in der Kostenzusammenstellung (nicht) berücksichtigt.
Beiträge: Lotteriefonds (0292.4260.01)				-765'700.00		Gutschrift ist in der Kostenzusammenstellung (nicht) berücksichtigt.
Total inklusive Mehrwertsteuer		3'999'545.00	4'091'991.49			
Bewilligter Kredit inkl. Mehrwertsteuer (gerundet)		3'995'000.00				
Mehrkosten		96'991.49				