

Kreditabrechnung Investitionskredit Ausbau EDV-Infrastruktur und Alarmierung an allen Volksschul- und Gemeindestandorten - Elektroinstallationen

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	2198.5040.01 (Hochbau)
Geschäft	Axioma Nr. 2208
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	Parlamentsbeschluss Nr. 70/2019 vom 10.09.2019
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Elektroinstallationen (Hochbau)	0	273'100.00	255'689.95	-17'410.05	-6.37	
Reserve für Unvorhergesehenes 3 %	1	8'193.00	0.00	-8'193.00	-100.00	
Honorar	2	36'776.50	42'528.05	5'751.55	15.64	
Total inklusive Mehrwertsteuer		318'069.50	298'218.00	-19'851.50	-6.24	
Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer		318'069.50				
Unterschreitung Kredit		-19'851.50				