

Schulzentrum Schlossmatt / Neubau Schulgebäude Prisma - Kreditabrechnung

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	2173.5040.05 / 2173.5040.04 / 2173.5060.04
Geschäft	CMI 2070
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	GR 13.04.2016 / GP 25.08.2015 / 21.06.2016
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung inkl. MWSt.	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten		118'600.00	27'446.55	-91'153.45	-76.86	
BKP 2 Gebäude		5'416'000.00	5'191'918.70	-224'081.30	-4.14	
BKP 4 Umgebung/Garten		189'000.00	392'829.05	203'829.05	107.85	
BKP 5 Baunebenkosten		297'000.00	138'184.20	-158'815.80	-53.47	
BKP 9 Ausstattung		194'400.00	328'688.45	134'288.45	69.08	
Total inklusive Mehrwertsteuer		6'215'000.00	6'079'066.95	-135'933.05	-2.19	
Bewilligter Kredit abzüglich Projektierungskredit (gerundet)		5'895'500.00				
Unterschreitung Kredit		-135'933.05				