

Bauabrechnung Schulanlage Schlossmatt: Lehrschwimmbecken			Rechnung		Total BKP	MWST.
BKP	Arbeitsgattung	Auftragnehmer	RG-Datum	RG - Summe	Summe	Summe
113	Abbrüche/Rückbau	Hofmann MaderAG, Münchenbuchsee	29.10.2022	4'695.70	4'695.70	335.70
211	Baumeister	Cäsar Bay AG, Konolfingen Adolf Künzi AG, Köniz	17.08.2021 25.10.2022	1'309.35 33'361.30	34'670.65	93.60 2'385.15
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	Metall+Handwerk AG, Münsingen	09.11.2022	2'521.15	2'521.15	180.25
224	Flachdacharbeiten	Bangerter Polybau AG, Münsingen Bangerter Polybau AG, Münsingen Bangerter Polybau AG, Münsingen	21.07.2022 02.08.2022 17.10.2022	30'000.00 15'000.00 8'899.75	53'899.75	2'144.85 1'072.40 636.25
230	Elektroinstallationen	Elektro Bähler GmbH, Münsingen Elektro Bähler GmbH, Münsingen Elektro Bähler GmbH, Münsingen Elektro Bähler GmbH, Münsingen Elektro Bähler GmbH, Münsingen Elektro Bähler GmbH, Münsingen	11.07.2022 08.09.2022 03.10.2022 06.02.2023 21.03.2023 10.06.2024	50'000.00 50'000.00 70'000.00 803.30 27'136.50 3'750.00	201'689.80	3'574.75 3'574.75 5'004.65 57.45 1'940.10
231	Photo-Voltaik-Anlage	Baumann Elektro AG, Münsingen Baumann Elektro AG, Münsingen Baumann Elektro AG, Münsingen	12.08.2022 03.10.2022 12.06.2024	50'000.00 80'000.00 -26'973.50	103'026.50	3'574.75 5'719.60
237	Gebäudeautomation	SchützService AG, Belp SchützService AG, Belp SchützService AG, Belp SchützService AG, Belp SchützService AG, Belp SchützService AG, Belp	30.08.2022 30.09.2022 23.12.2022 19.01.2023 08.05.2023 11.06.2024	32'310.00 31'233.00 472.55 3'545.50 -675.00 38'943.05	105'829.10	2'310.00 2'233.00 33.80 253.50 -48.25
240	Heizungsinstallationen	Schärer AG Münsingen Schärer AG Münsingen Schärer AG Münsingen Schärer AG Münsingen	27.07.2022 30.08.2022 30.12.2022 23.03.2023	12'203.50 25'491.50 3'362.25 16'400.40	57'457.65	872.50 1'822.50 240.40 1'172.55
245	Lüftungs- und Klimaanlage	E. Kalt AG, Gümigen	05.07.2023	106'204.40	106'204.40	7'593.05
250	Sanitärinstallationen	Schärer AG Münsingen Schärer AG Münsingen Schärer AG Münsingen	30.08.2022 08.12.2022 31.12.2022	16'155.00 1'129.25 10'082.80	27'367.05	1'155.00 80.75 720.85
253	Wassernachbehandlung	Fehlmann AG, Münchenbuchsee Fehlmann AG, Münchenbuchsee	26.10.2022 21.11.2022	9'089.65 77'856.75	86'946.40	649.85 5'566.35
272.2	Metallbauarbeiten	Metall+Handwerk AG, Münsingen Metall+Handwerk AG, Münsingen Metall+Handwerk AG, Münsingen Metall+Handwerk AG, Münsingen	12.12.2022 21.12.2022 30.01.2023 06.02.2023	4'721.25 2'841.45 316.90 907.05	8'786.65	337.55 203.15 22.65 64.85
282.4	Boden- +Wandbelage Keramik	Salvatore Esaltato GmbH, Münsingen	11.01.2023	258.55	258.55	18.85
285.1	Innere Malerarbeiten	Michel + Wittwer AG, Münsingen	28.03.2023	2'960.65	2'960.65	211.65
288	Gärtnerarbeiten	Andreas Neuenschwander, Schlosswil	06.03.2023	399.00	399.00	-
291	Architekt; Bauleitung	Kunz BauManagement GmbH, Gümigen Kunz BauManagement GmbH, Gümigen Kunz BauManagement GmbH, Gümigen Kunz BauManagement GmbH, Gümigen	08.07.2022 05.09.2022 03.10.2022 04.06.2024	7'280.50 8'155.60 3'780.25 1'124.25	20'340.60	520.50 583.10 270.25 84.25
292	Bauingenieur	Geobau Ingenieure AG, Münsingen FLM Bauingenieure AG, Münsingen	27.08.2021 03.11.2022	3'338.70 2'235.30	5'574.00	238.70 159.80
295	HLS-Planer	Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen Epro Engineering, Gümigen	28.05.2021 29.07.2021 29.07.2021 31.05.2022 30.06.2022 27.07.2022 25.08.2022 31.08.2022 30.09.2022 27.10.2022 04.04.2023 30.01.2023	43'080.00 4'367.25 5'234.20 16'155.00 10'770.00 5'385.00 10'366.15 6'462.00 5'385.00 4'308.00 9'305.30 2'692.50	123'510.40	3'080.00 312.25 374.20 1'155.00 770.00 385.00 741.15 462.00 385.00 308.00 665.30 192.50
532	Bauherren-Haftpflichtversicherung Bauwesenversicherung	Schw. Mobiliar Versicherung, Belp Schw. Mobiliar Versicherung, Belp	15.07.2022 15.07.2022	472.50 918.80	1'391.30	- -
Kosten inkl. MWST			Total	947'529.30	947'529.30	66'495.80

Gümigen

14.08.2024
Bernhard Kunz