

SZ Schlossmatt, Lehrschwimmbecken - Kreditabrechnung Sanierungsmassnahmen Badtechnik

Archiv Nummer	
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	2173.5040.10
Geschäft	Axioma Nr. 3916
Ressort	Umwelt und Liegenschaften
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	22.09.2021 / 16.11.2021
Datum Nachkredit GR / Parlament	-

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
BKP 11 Vorbereitung	1	29'080.00	4'695.70	-24'384.30	-83.85	
BKP 21 Rohbau 1 (Spitz-, Fräs- u. Maurerarbeiten)	2	24'780.00	34'670.65	9'890.65	39.91	
BKP 22 Rohbau 2 (Spengler- u. Bedachungsarbeiten)	3	62'470.00	68'825.75	6'355.75	10.17	
BKP 230 Elektro	4	233'070.00	201'689.80	-31'380.20	-13.46	
BKP 231 Photovoltaik	5	171'370.00	103'026.50	-68'343.50	-39.88	
BKP 237 MSRL (messen, steuern, regeln, leiten)	6	85'620.00	105'829.10	20'209.10	23.60	
BKP 240 Heizung / Kälte	7	44'830.00	57'457.65	12'627.65	28.17	
BKP 245 Lüftung	8	107'310.00	106'204.40	-1'105.60	-1.03	
BKP 247 Spezialanlagen	9	87'240.00	0.00	-87'240.00	-100.00	
BKP 250 Sanitär	10	25'550.00	114'313.45	88'763.45	347.41	
BKP 29 Honorare	11	104'470.00	149'425.00	44'955.00	43.03	
BKP 5 Baunebenkosten	12	49'970.00	1'391.30	-48'578.70	-97.22	
Total inklusive Mehrwertsteuer		1'025'760.00	947'529.30	-78'230.70	-7.63	
Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer		1'025'760.00				
Unterschreitung Kredit				-78'230.70		