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Abteilung Bau
Tiefbau

Gemeinde Minsingen
Thunstrasse 1

3110 Miinsingen
0317245220
www.muensingen.ch

André Poschung

0317245230
andre.poschung@muensingen.ch
3654

02.05.2022

Dauer der Etappen

munsingen

vielfdltig nachhaltig

Der Einbau des Deckbelags am Krankenhausweg wird in die unten aufgezeigten Etappen aufgeteilt.

Bauabschnitt Termine Beeintrachtigungen
ganze Lange Fr. 13.05. Durchfahrt mit Behinderungen moéglich
Mo. 16.05.
1. Etappe bis Durchfahrt mit Behinderungen maglich
Tagertschistr. Mi. 18.05.
bis Kranken- Do. 19.05., 7.00 Uhr
hausweg Nr. 15 bis Durchfahrt / Zufahrt im Bereich 1. Etappe gesperrt
Fr. 20.05., 16.30 Uhr
Do. 19.05.
2. Etappe bis Durchfahrt mit Behinderungen moglich
Krankenhaus- Fr. 20.05.
weg 15 bis Mei-| Mo. 23.05., 7.00 Uhr
senweg bis Durchfahrt / Zufahrt im Bereich 2. Etappe gesperrt
Di 24.05., 16.30 Uhr
Mo. 30.05. Durchfahrt mit Behinderungen maéglich
3- Etappe Mo. 30.05., 20.30 Uhr
Meisenweg bis T b;s ' Durchfahrt / Zufahrt im Iiereich 3. Etappe gesperrt
Parkplatz Spital Di 31.05., 05.30 Uhr Die Arbeiten erfolgen wahrend der Nacht
ganze Lange ab 01.06. Durchfahrt mit Behinderungen moéglich
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