
Archiv Nummer

Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung

Geschäft

Ressort

Abteilung

Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament

Datum Nachkredit GR / Parlament

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer

Elektroinstallationen (Hochbau)

Reserve für Unvorhergesehenes 3 %

Honorar

Total inklusive Mehrwertsteuer

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer

Unterschreitung Kredit

42'528.05 15.645'751.55

0.00 -8'193.00

-6.24

-19'851.50

318'069.50

-19'851.50318'069.50 298'218.00

2

-100.00

2198.5040.01 (Hochbau)

Axioma Nr. 2208

Kredit (gemäss 

Beschluss)
Rechnung

Kosten +/-     

Kredit
%

-6.37273'100.00 255'689.95

Umwelt und Liegenschaften

Bau

Parlamentsbeschluss Nr. 70/2019 vom 10.09.2019

P
o
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o
n

Begründung der Abweichung

0

1 8'193.00

-17'410.05

36'776.50

Kreditabrechnung Investitionskredit Ausbau EDV-Infrastruktur und Alarmierung an allen Volksschul- 

und Gemeindestandorten - Elektroinstallationen

Gemeinde Münsingen, Abteilung Bau


