
Archiv Nummer

Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung

Geschäft

Ressort

Abteilung

Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament

Datum Nachkredit GR / Parlament

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer

Erschliessung

Informatik

Telefonie

Alarmserver

Reserve für Unvorhergesehenes 3 % 

Honorar

Total inklusive Mehrwertsteuer

Bewilligter Kredit inklusive Mehrwertsteuer

Mehrkosten

36'776.50

6'735.00

2198.5200.06 (Informatik)

Axioma Nr. 2208

Kredit (gemäss 

Beschluss)
Rechnung

Kosten +/-     

Kredit
%

328.286'500.00 27'837.95

Umwelt und Liegenschaften

Bau

Parlamentsbeschluss Nr. 70/2019 vom 10.09.2019

P
o

si
ti

o
n

Begründung der Abweichung

64'000.00

21'337.95

-14.53

268'011.50 296'143.55 28'132.05

127'000.00

10.50

28'132.05

268'011.50

54'702.65 -9'297.35

27'000.00 2'304.65

42'528.05

13'605.45 6'870.45 102.01

15.64

8.5429'304.65

128'164.80 1'164.80 0.92

5'751.55

Kreditabrechnung Investitionskredit Ausbau EDV-Infrastruktur und Alarmierung an allen Volksschul- 

und Gemeindestandorten - Informatik


