

ARA Münsingen - Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW), Heizung und Notstromanlage

Nummer Registraturplan	6-4-5-2
Konto Nummer FiBu mit Visum Finanzabteilung	7201.5032.42
Geschäftsnummer CMI	3477
Ressort	Infrastruktur
Abteilung	Bau
Datum Kreditgenehmigung GR / Parlament	10.02.2021 / 23.03.2021
Datum Nachkredit GR / Parlament	

Arbeitsgattung inkl. Mehrwertsteuer	Position	Kredit (gemäss Beschluss)	Rechnung	Kosten +/- Kredit	%	Begründung der Abweichung
Vorbereitungsarbeiten	1	92'000.00	3'261.20	-88'738.80	-96.46	keine Abbrüche
Gebäude	2	195'000.00	108'979.05	-86'020.95	-44.11	Demontage/Entsorgung Notstromaggregat erfolgte durch ARA Betrieb
Betriebseinrichtungen	3	694'000.00	925'375.80	231'375.80	33.34	Zusätzl. Kosten für Kühlung Schaltschränke, Fernsteuerungsanlage, Wärmeverteilung
Leitungsbau	4	69'000.00	27'647.10	-41'352.90	-59.93	Projektänderung infolge Beibehaltung Diesel-Notstromaggregat
Baunebenkosten und Überganskosten	5	250'000.00	214'758.50	-35'241.50	-14.10	Reserven nicht gebraucht.
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
			0.00	0.00	#DIV/0!	
Total		1'300'000.00	1'280'021.65	-19'978.35	-1.54	
Bewilligter Kredit exkl. Mehrwertsteuer		1'300'000.00				
Unterschreitung Kredit		-19'978.35				
Mehrwertsteuer		91'067.75				
Netto		1'188'953.90				

Finanzabteilung
Thunstrasse 1
3110 Münsingen

